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Tjänsteskrivelse - Förstudie Gustav III:s torg, 
beslut om fortsatt arbete 

Sammanfattning av ärendet 

Ett detaljplaneförslag för Gustav III:s torg antogs av kommunfullmäktige den 21 

juni 2021 och upphävdes av Mark- och miljödomstolen den 30 juni 2022. Skälet till 

upphävandet var att domstolen bedömde att ett genomförande kunde medföra 

påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljö. För att klarlägga vilka förutsättningar 

som gäller inför en fortsatt process för omvandling av torget arbetar 

Samhällsbyggnad, plan och bygg och Kommunledningsförvaltningen, mark och 

exploatering med en förstudie, med särskilt fokus på kulturmiljöfrågorna. 

Förstudiearbetet syftar till att brett men översiktligt belysa torgets 

utvecklingsmöjligheter, begränsningar och vidare utredningsbehov. Efter 

färdigställande ska förstudien kunna utgöra underlag för ansökan om planbesked 

och för ett nytt detaljplanearbete för torget. 

Arbetet med förstudien pekar på att det finns olika möjliga inriktningar för 

utvecklingen av torget. En inriktning är att möjliggöra för bebyggelse som kan 

innehålla hotell-, konsert- och kongressanläggning på en del av den nuvarande 

torgytan, samt att i tillägg till det bevara och iordningställa en större del öppen 

torgyta. I förstudiearbetet har det även bedömts möjligt att inrymma en bytespunkt 

för stads- och regionbusstrafiken samt en vänthall i anslutning till torget. En sådan 

utvecklingsinriktning gällande bebyggelse, öppna ytor och kollektivtrafikfunktioner 

har pekats ut som önskvärd av förstudieprojektets politiska ledningsgrupp. 

Samhällsbyggnad bedömer att en sådan utveckling skulle vara positiv för platsen 

men att det fortsatt finns ett betydande utredningsbehov. Vissa frågor bör hanteras 

och utredas vidare i förstudiearbetet medan andra kan behandlas i samband med en 

eventuell ny detaljplaneprocess.  

Inom ramen för ett fortsatt förstudiearbete föreslår Samhällsbyggnad att ett 

fördjupat arbete med att formulera mål och vision för torgets utveckling genomförs. 

Förstudiearbetet har huvudsakligen varit inriktat på vad som är möjligt på platsen 

med hänsyn till dess kulturmiljövärden, och ett fördjupat mål- och visionsarbete 

bedöms behövas för att tydligare formulera vad kommunen vill uppnå med 

utvecklingen.   

Eftersom utvecklingen av torget är av stort allmänt intresse föreslår 

Samhällsbyggnad att förstudiearbetets resultat hittills och dess föreslagna 

utvecklingsinriktning presenteras för allmänheten. Allmänheten bör även få 

möjlighet att lämna synpunkter om den föreslagna utvecklingsinriktningen. 

Resultatet av en sådan dialog bör sammanställas och bli en del av förstudien. 
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Kommunen behöver vid ett fortsatt arbete med frågan om konserthall utreda 

lämplig huvudman för genomförandet samt framtida regi, ekonomiska 

förutsättningar för investering samt redovisa budgetförutsättningar för drift- och 

verksamhetskostnader. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Kommundirektören får i uppdrag att färdigställa förstudien för Gustav 

III:s torg.  

2. Kommundirektören får i uppdrag att inom ramen för färdigställandet av 

förstudien för Gustav III:s torg genomföra ett fördjupat arbete om mål 

och vision för torgets utveckling.  

3. Kommundirektören får i uppdrag att utifrån förstudiearbetet och dess 

föreslagna utvecklingsinriktning genomföra en dialog om utvecklingen 

av Gustav III:s torg med allmänheten och andra beröra aktörer. 

4. Kostnader kopplade till förstudien belastar exploateringsprojekt 991633. 

Underlag för beslut 

 Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2025-01-17 

 PM Sammandrag av pågående förstudiearbete Gustav III:s torg 2025-01-

15 

 Kulturmiljöanalys Gustav III:s torg 2024-06-18 

Beslutet skickas till  

 Anders Wennerberg, Kommundirektör 

 Samhällsbyggnad, plan och bygg 

 Kommunledningsförvaltningen, mark och exploatering 

 Kultur- och fritidsförvaltningen 

 Teknisk förvaltning 
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Bakgrund 

Tidigare detaljplanearbete 

Ett detaljplaneförslag upprättades för Centrum 2 m.fl, Gustav III:s torg och antogs 

av kommunfullmäktige den 21 juni 2021. Detaljplanens övergripande syfte var att 

ge förutsättningar för att utveckla och stärka en attraktiv, levande och trygg 

stadsmiljö i centrala Östersund. Detaljplaneförslaget syftade till att göra platsen till 

en större tillgång för stadskärnan och att utnyttja det centrala läget med närhet till 

målpunkter och ett högt flöde av människor på ett bättre sätt.  

Planen överklagades och antagandebeslutet upphävdes av Mark- och 

miljödomstolen. Det huvudsakliga skälet till att beslutet upphävdes var bedömd 

negativ påverkan på riksintresset för kulturmiljö, Z27 Östersunds stad.  

Tidigare arbete med Östersundslänken 

Östersunds kommun planerar för en omläggning av kollektivtrafiken genom staden 

genom projektet Östersundslänken. Östersundslänken innebär utveckling av ett 

högkvalitativt kollektivtrafikstråk igenom Östersunds centrum i nord-sydlig 

riktning, från Jamtli i norr till järnvägsstationen i söder. En del i projektet var nya 

hållplatser för stadsbusstrafiken på Kyrkgatan söder om Gustav III:s torg. 

Kommunen fick avslag på ansökan om biotopskydd för att avverka björkar på den 

aktuella gatusträckan, vilket innebar att hållplatserna inte kunde anläggas. 

Samhällsbyggnad tog på grund av det fram olika handlingsalternativ och beslut togs 

om att inom ramen för förstudien för Gustav III:s torg utreda möjligheten att 

inrymma både stads- och regionbusstrafik på torget. 

Tidigare arbete med konserthall 

Kommunfullmäktige godkände den 17 december 2024 § 338 Slutrapport för 

politisk beredningsgrupp – Kulturhus och beslutade att kommunstyrelsen får i 

uppdrag att i samarbete med berörda nämnder utreda möjliga alternativ till 

konserthall. I slutrapporten anges att kommunen idag saknar en adekvat konserthall 

och att befintliga kommunala eller privata lokaler inte kan möta detta behov. I 

rapporten anges att lokalisering och finansiering av en konserthall behöver utredas 

vidare, men att en sådan anläggning skulle kunna ingå inom ramen för kommande 

planer för Gustav III:s torg.  

Former för förstudiearbetet 

Samhällsbyggnad fick efter upphävandet av det tidigare detaljplaneförslaget för 

Gustav III:s torg i uppdrag att ta fram en förstudie om förutsättningarna för att 

utveckla och bebygga torget och samtidigt ha kvar de värden som beskrivs i 

riksintresset för kulturmiljö. I uppdraget ingår att undersöka möjligheten att 

inrymma en bytespunkt för stads- och regionbusstrafik på torget. Under 

förstudiearbetet har även frågan om möjligheterna att inrymma en hotell-, konsert- 

och kongressanläggning på torget lyfts och undersökts.  
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Syftet med förstudien är att brett men översiktligt belysa vilka förutsättningar som 

gäller inför en vidare process för omvandling av torget, med särskilt fokus på 

kulturmiljöfrågorna. 

Förstudien har involverat extern arkitekt-, trafikplanerar- och 

kulturmiljökompetens. Utifrån framtagna skisser och analyser från dessa konsulter 

arbetar Samhällsbyggnad med att sammanställa en förstudierapport. I arbetet har 

även tjänstepersoner från Mark och exploatering, Teknisk förvaltning och 

Länstrafiken deltagit. Förstudiearbetet har delredovisats för en 

tjänstemannastyrgrupp med representanter från Samhällsbyggnad, Teknisk 

förvaltning och Mark och exploatering, samt för en politisk styrgrupp bestående av 

kommunalråden. Förutsättningarna för konserthall har stämts av med 

tjänstepersoner på Kultur- och fritidsförvaltningen.   

Resultat av förstudiearbetet hittills 

Förstudiearbetet har hittills innefattat en analys av torgets kulturmiljövärden och 

översiktliga studier av dess utvecklingsmöjligheter. Konsekvenser avseende 

kulturmiljö-, kollektivtrafik-, stadskvalitets- och genomförandefrågor har 

analyserats och beskrivits för att få en bred genomlysning av platsens potential och 

begränsningar.  

Förstudiearbetet pekar på en potential för vad torget skulle kunna innehålla och vad 

det skulle kunna bidra med till stadskärnan, kommunen och regionen i stort. En 

möjlig utveckling är att delvis bebygga torget, och i tillägg till det bevara en större 

öppen torgyta samt att nyttja en del av torget som bytespunkt för stads- och 

regionbusstrafiken. Den byggnadsvolym som bedöms kunna uppföras med 

bibehållen hänsyn till kulturmiljövärdena är av en sådan storlek att en hotell-, 

konsert- och kongressanläggning skulle kunna inrymmas. Det bedöms också som 

möjligt att inrymma en vänthall med tillhörande kringfunktioner för 

kollektivtrafiken i anslutning till torget. Förstudiens politiska ledningsgrupp har 

pekat ut en sådan utveckling som önskvärd. Samhällsbyggnad bedömer att en sådan 

utveckling av torget skulle skapa en mer levande, trygg och attraktiv stadsmiljö 

samtidigt som torget skulle få ett brett användningsområde för olika typer av 

stadsliv, samt en tydlig offentlig karaktär. 

Förstudiearbetet pekar även på en rad faktorer som utgör utmaningar på platsen och 

i hög grad styr vilken utveckling som är möjlig. Kulturmiljöfrågorna är en sådan 

begränsande faktor, men även trafik- och infrastrukturfrågor samt den ekonomiska 

genomförbarheten sätter ramar för utvecklingen. 

Under arbetet med förstudien har en genomgång av allmänhetens synpunkter från 

den tidigare planprocessen gjorts. Kulturmiljöfrågor, föreslagen ny bebyggelse, 

torgytornas storlek och innehåll samt processen kring den upphävda detaljplanen är 

fyra huvudsakliga teman i de synpunkter som lämnades. Samhällsbyggnad bedömer 

att den utvecklingsinriktning som pekats ut i förstudiearbetet i flera delar tillgodoser 

de äldre synpunkterna genom att mer öppen torgyta bevaras och att 

kollektivtrafiken ges plats på torget. Andra synpunkter tillgodoses inte, 

förstudiearbetet har exempelvis förutsatt att torget tillförs en ny bebyggelse, vilket 
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många synpunkter motsatte sig. Synpunkterna som handlar om processen pekar på 

ett tydligt önskemål om insyn och delaktighet i frågan om torgets utveckling.  

Fortsatt arbete och utredningsbehov 

Förstudien har hittills fokuserat på kulturmiljöfrågor och frågor om möjligt innehåll 

i en ny bebyggelse på torget och ger tydligast svar om dessa. I övriga frågor ger 

förstudien indikationer och pekar på vidare utredningsbehov. 

Förstudiearbetet har huvudsakligen varit inriktat på vad som är möjligt på platsen, 

och ett fördjupat mål- och visionsarbete bedöms behövas för att formulera vad som 

är kommunens vilja med utvecklingen. Mål- och visionsformuleringar bör i första 

hand ge svar på hur kommunen vill att platsen ska kunna användas och vilken dess 

övergripande karaktär ska vara. Den bör behandla både utemiljöer och 

tillkommande bebyggelse. Syftet med mål- och visionsformuleringar är att lägga 

fast en inriktning som sedan styr det vidare arbetet.  

Frågan om torgets utveckling angår och berör många, och det finns ett stort intresse 

av insyn och delaktighet från allmänhetens sida. Samhällsbyggnad bedömer därför 

att det är motiverat med en dialog om torgets utveckling. Eftersom det är påbörjat 

ett förstudiearbete och eftersom torgets utveckling omgärdas av en rad starkt 

styrande faktorer bedömer Samhällsbyggnad att en dialog inte kan ha formen av 

diskussion kring ett blankt blad. Samhällsbyggnad bedömer att ett lämpligt format 

för en dialog är att förstudiearbetet hittills och dess utvecklingsinriktning 

presenteras och att allmänheten ges möjlighet att lämna synpunkter på det. En sådan 

dialog tjänar både syftet att ge allmänheten insyn i frågan och bidrar med ytterligare 

underlag för ett fortsatt arbete med torgets utformning.  

I kollektivtrafikfrågorna bedömer Samhällsbyggnad att en lokalisering av 

bytespunkt för stads- och regionbusstrafik till torget är möjlig. En sådan bytespunkt 

skulle bli mer sammanhållen och effektiv än tidigare skissade förslag inom 

Östersundslänksprojektet. Det återstår dock frågor om hur kollektivtrafiken ska 

kunna integreras i stadsmiljön på ett sätt som både tillgodoser trafikeringsbehov och 

som skapar en inbjudande och attraktiv miljö för resenärer. Samhällsbyggnad 

bedömer att en vidare utredning av detta kan göras i samband med ett eventuellt 

nytt detaljplanearbete.  

En omvandling av torget innebär utmaningar sett till genomförandefrågor och 

ekonomiska frågor. En omvandling av torget skulle innebära stora kommunala 

investeringskostnader för bland annat anläggande av allmän plats. Etablering av en 

konserthall kräver dessutom att frågan om finansiering, ägandeform och drift av en 

sådan verksamhet utreds vidare. Kommunen behöver vid ett fortsatt arbete utreda 

lämplig huvudman för genomförandet samt framtida regi, ekonomiska 

förutsättningar för investering samt redovisa budgetförutsättningar för drift- och 

verksamhetskostnader. 

En omvandling som innefattar en större ny bebyggelse på torget behöver sannolikt 

ske i samverkan mellan kommunen och en privat byggaktör. Samhällsbyggnad och 

Mark och exploatering bedömer att en tidig dialog med fastighetsutvecklare och 
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byggaktörer samt en markanvisningsprocess med flera olika aktörer är en lämplig 

väg framåt.  

Ett fördjupat arbete med mål och vision samt en dialog om torgets utveckling är 

aktiviteter som bör göras inom ramen för det fortsatta förstudiearbetet och redovisas 

som en del av den slutliga förstudien. I samband med fortsatt arbete kring mål och 

vision behöver det finnas ett tydligare underlag om den ekonomiska 

genomförbarheten kring en konsertanläggning. Förstudien kan efter färdigställande 

fungera som underlag för ansökan om planbesked, samt som underlag för en ny 

detaljplaneprocess. 

Risk- och hållbarhetsanalys 

Samhällsbyggnad och Mark och exploatering bedömer att beslut om fortsatt arbete 

med förstudien för Gustav III:s torg i sig inte medför några risker eller vinster sett 

till hållbarhet. En utveckling av Gustav III:s torg i enlighet med förstudiearbetet 

utvecklingsinriktning bedöms dock ha potential att skapa betydande mervärden sett 

till ekologisk och social hållbarhet. Detta behöver utredas närmare och redovisas 

mer i detalj i samband med eventuella kommande beslut om exempelvis planbesked 

och kommande detaljplan.  

En utveckling av torget skulle exempelvis kunna stärka centrum som en 

funktionstät, trygg och attraktiv stadsmiljö med hög tillgänglighet till kollektivtrafik 

vilket är positivt sett till social hållbarhet. En utveckling av torget innebär 

byggnation och omvandling på redan ianspråktagen mark, och en möjlighet att 

gynna hållbara transportmedel som gång-, cykel och kollektivtrafik vilket är positivt 

sett till den ekologiska hållbarheten.  

Utvecklingen av torget medför också betydande ekonomiska frågor, och en 

fördjupad och grundlig utredning av den ekonomiska genomförbarheten och 

hållbarheten är en förutsättning vid fortsatt arbete.  

Underskrifter 

Anders Wennerberg 

Kommundirektör 

Kjell Svanberg 

Förvaltningschef Samhällsbyggnad 
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